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ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ стало, видимо,
требование руководителей «Трансстроя»
втрое увеличить число занятых на строй-
ке, что вынудило бы «арендовать» рабо-
чих и специалистов у других частных
компаний в городе. И это в свою очередь
привело бы к очередному удорожанию
стоимости госконтракта и работ — про-
центов на 15 — 20 (см. материал «ВП» за
27 августа).

Итак, к 15 сентября совместная комис-
сия от руководства города и представите-
лей компании «Трансстрой» оценит сто-
имость незавершенных работ и уже куп-
ленных материалов. После чего объявят —
хорошо, если хотя бы в этом же месяце, —
очередной многомиллиардный конкурс на
достройку арены. Об этом заявил вице-гу-
бернатор города Марат Оганесян после
того, как побывал на стройплощадке.

— Новый конкурс состоится с вероят-
ностью 99 процентов, — уточнил Марат
Оганесян. — Хотя нас удовлетворяет в
целом качество работ, но то, как договор
о тендере был заключен, вызывает много
вопросов и у нас, и у Счетной палаты. Од-
нако финансирование строительства в
2014 году останется на уровне текущего и
составит около 5 миллиардов рублей.

Сколько уже копий сломано вокруг аре-
ны! Субподрядчик с генподрядчиком стро-
ительства (соответственно и «Мостоотряд
№19» и ООО «Инжиниринговая корпора-
ция «Трансстрой-СПб») подали иски друг
на друга в суд. Одни требовали неотрабо-
танные авансовые платежи по договору
строительного подряда, другие — процен-
ты за пользование чужими денежными
средствами (всего ни много ни мало 1 мил-
лиард 454 миллиона 523 тысячи рублей).
И петербургские парламентарии возмуща-
лись по поводу грифа секретности на доку-
ментах по этому делу. И обвинения в мо-

шенничестве раздавались — в феврале
этого года следователи даже возбудили уго-
ловное дело, в котором фигурировала сум-
ма ущерба в 500 миллионов рублей.

Да и «прорабы стадионной стройки» на
Крестовском менялись неоднократно.
«Трансстрой» — уже третий подрядчик
после «Аванта» и «Инжтрансстроя» (го-
род разорвал контракты из-за постоянно-
го увеличения цены).

Слухи о том, что руководство города
сменит подрядчика строительства арены
снова, появились еще год назад, когда на
стройплощадку заглянула комиссия рос-
сийского правительства во главе с премье-
ром Дмитрием Медведевым. Уже тогда
Медведев сетовал: неэффективны испол-
нители контракта. Грязь на площадке, ар-
матура ржавая, рабочих не хватает (в июле
2012 года их было… всего 160 человек).
Тем более что в ноябре этого года срок до-
говора с «Трансстроем» и так истекал.

В городском комитете по строитель-
ству комментировать смену подрядчика
отказались. А вот в самой компании
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МОЖНО И БЫСТРЕЕ, И ДЕШЕВЛЕ

Ведущий спортивный архитектор Петербурга Александр СИНЮРИН убежден:
если перенести футбольную арену для «Зенита» с Крестовского острова на Ржевку,
на Парнас и даже в Стрельну и уже сейчас начать работы по анализу грунтов, конст$
рукций — с «нулевой» отметки, можно возвести ее аж за 15 месяцев. Но разумеется, не
68$тысячник, как задумали у нас, а 45$тысячник, как в Казани. И притом смета расхо$
дов составит всего 10 — 15 миллиардов рублей.

— Разумеется, от кровли можно отказаться — везде в мире просто делают козырек
над трибунами. А раздвижная крыша, выкатное поле — это «распиливание» средств, —
убежден Александр Александрович. — Опыт показывает: будет использоваться лишь
0,3 процента полезной площади: какой$нибудь винтик сломался, исчез — все, конструк$
ция встанет. Вот вам пример: в Детройте на арене для бейсбола оборудовали открываю$
щийся$закрывающийся купол, который так, по$моему, ни разу и не использовался.

Ситуация, сложившаяся на Крестовском, беспокоит многих неравнодушных
к футболу людей. И по иронии судьбы именно в тот год, когда сносили стадион
имени Кирова, в Германии состоялся чемпионат мира, на котором коммента'
тором трудился Геннадий ОРЛОВ.

— На меня тогда очень благоприятное впечатление произвел стадион в Лейпциге,
который и выглядел красиво, и органично вписывался в исторический песчаный холм,
— поделился телекомментатор с корреспондентом «ВП». — Срывать его им не потре$
бовалось. Молодцы, ребята! А наш стадион нужно было отдавать иностранцам. Давно
бы уже все было построено, и за приемлемые деньги. Но мы же захотели построить
сами, своими силами, а точнее, как выяснилось позже, силами гастарбайтеров из
Молдавии и Таджикистана. Но хотелось бы, чтобы проект довели до конца, чтобы на
новом стадионе была такая атмосфера, как на хоккее. В Ледовый ходят семьями, а на
футболе такая культура боления утеряна. Но если будет комфортно и удобно, семьи
вернутся на трибуны.

СТАДИОН «ЗЕНИТА» — до сих
пор еще не самый дорогой по
стоимости в мире. «Уэмбли» в
Лондоне отгрохали за 889 мил$
лионов фунтов стерлингов (это
примерно 45,5 миллиарда руб$
лей). Но если так пойдет и даль$
ше, скоро наш стадион пере$
бьет этот рекорд (нынешняя
смета — около 37 — 38 млрд.
руб.).

А вот по срокам долгостроя
с ареной на Крестовском (ло$
мать старый стадион начали в
2006 году) разве что крытый ма$
неж для конников может срав$
ниться — в Ленинграде на Бел$
градской улице, и то лишь пото$
му, что он так и не был достроен
за 25 лет. Но даже грандиозный
древнеримский Колизей, в кото$
ром применялись уникальные
по тем временам технологии, в
частности раздвижная крыша,
возвели за восемь лет.

В Казани футбольный 45$ты$
сячник ко Всемирной универси$
аде возвели всего за пару лет.
Итоговая смета там составила
13,5 миллиарда рублей при пер$
воначальной цене госконтракта
7,5 млрд. рублей.

КСТАТИ

«Трансстрой», куда дозвонился коррес-
пондент «ВП», заверили: все не так плохо.
Более того, речь даже не идет о разрыве
контракта.

— Марат Оганесян заявил: мол, в но-
ябре истекает контракт с действующим
генподрядчиком, то есть с «Трансстроем».
И дабы не возникло сложностей с провер-
ками прокуратуры и Счетной палаты, что-
бы действовать максимально корректно
и в рамках закона, необходимо устраи-
вать конкурс, — пояснила пресс-атташе
компании по вопросам строительства
стадиона Анастасия Гордеева. — «Транс-

строй» — компания, которая все-таки за-
интересована в том, чтобы возводить
крупнейший городской объект, поэтому
будет участвовать в новом конкурсе на-
равне с другими фирмами.

При этом в «Трансстрое» считают: если
в намечающемся конкурсе победит ка-
кая-то другая фирма, это осложнит рабо-
ты на арене. И даже, не исключено, окон-
чательно сорвет сроки сдачи объекта.

— Да, это безусловно замедлит сроки
строительства, — продолжила Гордеева.
— Вспомним 2008 год: когда осуществ-
лялся переход от компании «Авант» к
нам, стройка стадиона остановилась на
два года.

Действительно, компания, которая по-
бедит в тендере (его условия объявят в
Главгосэкспертизе), за два года будет вы-
нуждена произвести около 65 процентов
работ. Хотя сейчас вялотекущее строи-
тельство на Крестовском идет — монти-
руется, в частности, железобетонный
мост над выкатным полем, осуществля-
ется бетонирование стадионной чаши.
Ведь капитальные работы на «Зенит-аре-
не» по-прежнему планируется завер-
шить в конце 2015-го — начале 2016
года, а благоустройство прилегающей
территории — в 2017-м.

Владислав ПАНФИЛОВ
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Губернатором
поставлена задача

закончить стройку
к июлю 2016 года.


